


pa


Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

Pordenone, addì 13 GEN. 2015

IL SEGRETARIO
Ing. Nino Aprilis


Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" Pordenone

IL COMMISSARIO
Ing. Stefano Bongiovanni


Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" Pordenone

CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"

Via Matteotti n° 12
33170 PORDENONE

DELIBERA COMMISSARIALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 23 L.R. n° 28/2002)

- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal 20 GEN. 2015 al _____ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal _____ al _____ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

Prot. d'arrivo	Data	Ricorrente
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Pordenone, addì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

N° 002

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 752 DEL 10.03.2015 AVENTE AD OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA IN COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA- CONDOTTA DI ADDUZIONE".

CERTIFICATO DI LEGITTIMITA'
(Capo III° L.R.n°28/2002)

- Deliberazione non soggetta a controllo ex capo III° L. R. 29/10/2002 n°28.
- Deliberazione trasmessa al Organo Regionale di Controllo per l'esercizio del controllo di legittimità con foglio n° _____ del _____
- Ex art. 22 comma 3 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Ex art. 22 comma 3 lettera b) L.R. 28/2002: conti consuntivi;
- Ex art. 22 comma 3 lettera c) L.R. 28/2002: ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20% dei componenti presenti dell'organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall'articolo 23 comma 1 e siano menzionati i presunti vizi di legittimità;
- Ex art. 22 comma 3 lettera d) L.R. 28/2002: gli atti degli organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall'organo deliberante nell'atto medesimo;
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera a), L.R. n° 28/2002.
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera b), L.R. n° 28/2002 atto n° _____ del _____ dal _____
- Annullata ex art. 23, comma 5, L.R. n° 28/2002 con atto n° _____ del _____

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di gennaio nella sede del Consorzio "Cellina – Meduna", il Commissario ing. STEFANO BONGIOVANNI, con l'assistenza del Direttore Generale Ing. NINO APRILIS, ha adottato la seguente delibera:

N° 002 - OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 752 DEL 10.03.2015 AVENTE AD OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA IN COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA- CONDOTTA DI ADDUZIONE".

IL COMMISSARIO

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2222 del 20 novembre 2014 con la quale è stato individuato l'ing. Stefano Bongiovanni quale Commissario del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" di Pordenone;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione n. 0224/Pres. del 26 novembre 2014 con il quale è stata data attuazione alla delibera della Giunta Regionale sopra citata;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 200 del 05 febbraio 2015 con la quale sono stati nominati i Componenti la Consulta commissariale;

PREMESSO che in data 27.11.2009 è stato redatto da parte del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna di Pordenone lo stralcio del progetto n. 752 a firma dell'ing. Giovanni Dean e del geom. Livio Santarossa, in qualità di progettisti e dipendenti consortili.

PREMESSO che con delibera amministrativa n. 64 del 07.04.2014, è stato approvato lo stralcio del progetto dei lavori in trattazione per l'importo complessivo di € 610.000,00, come da seguente quadro economico:

- Importo lavori a Base d'Asta	€	489.376,50	
- Oneri della sicurezza	€	7.000,00	
<i>Totale per opere</i>	€	496.376,50	€ 496.376,50
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- I.V.A. sui lavori il 22%	€	109.202,83	
- Imprevisti	€	4.420,67	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	113.623,50	€ 113.623,50
TOTALE PROGETTO			€ 610.000,00

PREMESSO che i lavori sono finanziati con fondi del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna;

PREMESSO che, a seguito della gara d'appalto del 22.06.2014, con criterio di aggiudicazione del maggior ribasso, con nota prot. n. 5917 del 08.07.2014 i lavori del progetto consortile n. 752 sono stati affidati in via definitiva all'impresa MANZATO S.p.A. avente sede legale a Ceggia (VE), per l'importo complessivo di € 337.329,14 al netto del ribasso d'asta del 32,50%, comprensivi di € 7.000,00 per gli oneri per la sicurezza oltre l'I.V.A. di legge, come da seguente quadro economico:

- Importo lavori a Base d'Asta	€	489.376,50	
- Ribasso d'asta del 32,50%	€	- 159.047,36	
- Oneri della sicurezza	€	7.000,00	
<i>Totale per opere</i>	€	337.329,14	€ 337.329,14
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- I.V.A. sui lavori il 22%	€	72.212,41	
- Imprevisti	€	4.420,67	

<i>Totale somme a disposizione</i>	€	78.633,08	€ 78.633,08
TOTALE PROGETTO			€ 415.962,22

PREMESSO che in data 18.08.2014 è stato stipulato il contratto d'appalto con repertorio n. 436 e registrato a Pordenone in data 20.08.2014 al n. 4402 Mod. III.

PREMESSO che lavori sono stati consegnati in data 20.10.2014 come da processo verbale di consegna, con termine di ultimazione posto in data 07.04.2015.

PRESO ATTO che ai fini contabili è necessario stipulare numero 5 Nuovi Prezzi ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

PRESO ATTO che in data 10.03.2015 è stata redatta la perizia di variante dei lavori di "Realizzazione di una centralina idroelettrica in comune di Montereale Valcellina- Condotta di adduzione" del progetto n. 752, redatta ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. n. 14 del 31/05/2002 e s.m.i. e sottoscritta dal Direttore dei Lavori geom. Paolo Sbrizzi avente un importo complessivo di € 445.198,33 come da quadro economico di seguito indicato:

- Importo lavori a Base d'Asta	€	489.376,50	
- Importo lavori di variante	€	40.870,41	
<i>Totale importo lavori</i>	€	530.246,91	€ 530.246,91
- Ribasso d'asta del 32,50%	€	- 172.330,25	
- Oneri della sicurezza	€	7.000,00	
<i>Totale per opere</i>	€	364.916,66	€ 364.916,66
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- I.V.A. sui lavori il 22%	€	80.281,67	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	80.281,67	€ 80.281,67
TOTALE VARIANTE			€ 445.198,33

PRESO ATTO che nello schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia di variante è stato riportato il maggior incremento rispetto all'importo di contratto, comprensivo degli oneri di sicurezza, ammontante ad € 27.587,52 pari al 8,18%, oltre all'I.V.A. 22%.

ACCERTATO che la perizia rientra nei limiti di cui come previsto dall'art. 27, comma 3 della Legge 14/2002 e s.m.i..

PRESO atto che in data 01.04.2015 il R.U.P. ing. Andrea de Götzen ha approvato la variante suppletiva ai sensi dell'art. 83 comma 10 del DPR 165/Pres del 05/06/2003 e s.m.i.;

VISTO l'art. 18 della L.R. 28/2002.

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che la perizia di variante dei lavori inerenti alla "Realizzazione di una centralina idroelettrica in comune di Montereale Valcellina- Condotta di adduzione" del progetto consortile n. 752, è stata redatta ai sensi dell'art. 27, comma 3 della Legge 14/2002 e s.m.i. e sottoscritta dal Direttore dei Lavori geom. Paolo Sbrizzi, dell'importo complessivo di € 445.198,33.
- 2) Di imputare la spesa complessiva risultante dal quadro economico del progetto di perizia di variante pari a Euro € 445.198,33 come segue:

Cap. 50 "Beni immobili" € 445.198,33

relativi bilanci di esercizio che presentano sufficiente disponibilità.