

CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"

Via Matteotti n° 12
33170 PORDENONE

DELIBERA COMMISSARIALE

N° 005

OGGETTO

**APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 781 DEL 03.09.2015 AVENTE AD
OGGETTO: "RECUPERO DELLA PORTATA NON CONSUMATA PER USO IDRICO
NEL COMUNE DI AVIANO (FRAZIONE GIAIS) PER FINI IRRIGUI".**

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di gennaio nella sede del Consorzio "Cellina – Meduna", il Commissario ing. STEFANO BONGIOVANNI, con l'assistenza del Direttore Generale Ing. NINO APRILIS, ha adottato la seguente delibera:

N° 005 - OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 781 DEL 03.09.2015 AVENTE AD OGGETTO: "RECUPERO DELLA PORTATA NON CONSUMATA PER USO IDRICO NEL COMUNE DI AVIANO (FRAZIONE GIAIS) PER FINI IRRIGUI"

IL COMMISSARIO

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2222 del 20 novembre 2014 con la quale è stato individuato l'ing. Stefano Bongiovanni quale Commissario del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" di Pordenone;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione n. 0224/Pres. del 26 novembre 2014 con il quale è stata data attuazione alla delibera della Giunta Regionale sopra citata;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 200 del 05 febbraio 2015 con la quale sono stati nominati i Componenti la Consulta commissariale;

PREMESSO che in data gennaio 2014 è stato redatto da parte del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna di Pordenone il progetto Definitivo n. 781.

PREMESSO che con delibera amministrativa n. 63 del 07.04.2014, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in trattazione per l'importo complessivo di € 330.000,00.

PREMESSO che il progetto è stato suddiviso in due gare una per l'acquisto di tubi e una per l'affidamento della posa di quest'ultimi.

PREMESSO che l'acquisto dei tubi è stato aggiudicato alla ditta Plast Mec Pvc con sede in viale del Lavoro n. 84/A a Barbarano Vicentino (VI), per un importo pari ad € 95.508,00 esclusa I.V.A. di legge, dal quale emerge una economia pari ad euro 30.492,00;

PREMESSO che l'economia derivante dall'acquisto dei tubi è stata addizionata alla somma stanziata per la posa delle tubazioni incrementando l'importo.

PREMESSO che l'importo a base di gara per la posa di tubazioni è stato ulteriormente incrementato portandolo ad € 159.567,00.

PREMESSO che, pertanto, è stato redatto nuovo quadro economico per la posa dei tubi per un importo complessivo di € 215.000,00, come di seguito riportato:

- Importo posa in opera tubazioni in P.V.C.	€	127.934,24	
- Economia derivante da acquisto tubazioni	€	30.492,00	
- Arrotondamento	€	1.140,76	
		<u>€</u>	<u>159.567,00</u>
		<i>Nuovo importo a base d'asta</i>	
- Oneri della sicurezza	€	5.000,00	
		<u>€</u>	<u>164.567,00</u>
		<i>Totale per opere</i>	<i>€ 164.567,00</i>
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- I.V.A. sui lavori il 22%	€	36.204,74	
- Imprevisti	€	5.600,23	

- Servitù ed occupazioni	€	8.628,03	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	50.433,00	€ 50.433,00
TOTALE PROGETTO			€ 215.000,00

PREMESSO che i lavori sono finanziati con fondi del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna;

PREMESSO che, a seguito della gara per cottimo del 22.07.2014, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, con nota prot. n. 7291 del 02.09.2014 i lavori del progetto consortile n. 781 sono stati affidati in via definitiva all'impresa DE LUCA MARIO & C. s.n.c. avente sede legale a Montereale Valcellina (PN), per l'importo complessivo di € 150.461,28 al netto del ribasso d'asta del 8,840%, comprensivi di € 5.000,00 per gli oneri per la sicurezza oltre l'I.V.A. di legge, come da quadro economico di seguito riportato:

- Nuovo importo a base d'asta	€	159.567,00	
- Ribasso d'asta del 8,84%	€	- 14.105,72	
- Oneri della sicurezza	€	5.000,00	
<i>Totale per opere</i>	€	150.461,28	€ 150.461,28
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- I.V.A. sui lavori il 22%	€	33.101,48	
- Imprevisti	€	5.600,23	
- Servitù ed occupazioni	€	8.628,03	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	47.329,74	€ 47.329,74
TOTALE PROGETTO			€ 197.791,02

PREMESSO che in data 07.11.2014 è stato stipulato il contratto d'appalto con repertorio n. 439 e registrato a Pordenone in data 13.11.2014 al n. 5037 Mod. III.

PREMESSO che lavori sono stati consegnati in data 19.01.2015 come da processo verbale di consegna, con termine di ultimazione posto in data 18.04.2015.

PRESO ATTO che ai fini contabili è necessario stipulare numero 8 Nuovi Prezzi ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

PRESO ATTO che in data 03.09.2015 è stata redatta la perizia di variante dei lavori di "Recupero della portata non consumata per uso idrico nel comune di Aviano (frazione Giais) per fini irrigui" del progetto n. 781, redatta ai sensi dell'art. 311 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e sottoscritta dal Direttore dei Lavori geom. Paolo Sbrizzi avente un importo complessivo di € 205.837,06, come da quadro economico di seguito indicato:

- Nuovo importo a base d'asta	€	159.567,00	
- Importo lavori di variante	€	7.234,66	
<i>Totale importo lavori</i>	€	166.801,66	
- Ribasso d'asta del 8,84%	€	- 14.745,27	
- Oneri della sicurezza	€	5.000,00	
<i>Totale per opere</i>	€	157.056,39	€ 157.056,39
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- I.V.A. sui lavori il 22%	€	34.552,41	
- Imprevisti	€	5.600,23	
- Servitù ed occupazioni	€	8.628,03	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	48.780,67	€ 48.780,67
TOTALE VARIANTE			€ 205.837,04

PRESO ATTO che nello schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia di variante è stato riportato il maggior incremento rispetto all'importo di contratto, comprensivo degli oneri di sicurezza, ammontante ad € 6.595,11 pari al 4,38%, oltre all'I.V.A. 22%.

PRESO ATTO che la perizia rientra nei limiti di cui come previsto dall'art. 132 comma 3 del D.P.R. n. 163/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che in data 04.09.2015 il R.U.P. ing. Andrea de Götzen ha approvato la perizia di variante ai sensi dell'art. 311 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ;

VISTO l'art. 18 della L.R. 28/2002.

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che la perizia di variante dei lavori inerenti al "Recupero della portata non consumata per uso idrico nel comune di Aviano (frazione Giais) per fini irrigui" del progetto consortile n. 781, è stata redatta ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.P.R. n. 163/2006 e s.m.i. e sottoscritta dal Direttore dei Lavori geom. Paolo Sbrizzi, dell'importo complessivo di € 205.837,06.
- 2) Di imputare la spesa complessiva risultante dal quadro economico del progetto di perizia di variante pari a Euro € 205.837,06 come segue:

Cap. 50 "Beni immobili"	€ 205.837,06
-------------------------	--------------

relativi bilanci di esercizio che presentano sufficiente disponibilità

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE


Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

Pordenone, addì 19 GEN. 2016

IL SEGRETARIO
Ing. Nino Aprilis



IL COMMISSARIO
Ing. Stefano Bongiovanni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 23 L.R. n° 28/2002)

- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal 21 GEN. 2016 al _____ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal _____ al _____ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

Prot. d'arrivo

Data

Ricorrente

<i>Prot. d'arrivo</i>	<i>Data</i>	<i>Ricorrente</i>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Pordenone, addì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI LEGITTIMITA'
(Capo III° L.R.n°28/2002)

- Deliberazione non soggetta a controllo ex capo III° L.R. 29/10/2002 n°28.
- Deliberazione trasmessa al Organo Regionale di Controllo per l'esercizio del controllo di legittimità con foglio n° _____ del _____
- Ex art. 22 comma 3 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Ex art. 22 comma 3 lettera b) L.R. 28/2002: conti consuntivi;
- Ex art. 22 comma 3 lettera c) L.R. 28/2002: ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20% dei componenti presenti dell'organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall'articolo 23 comma 1 e siano menzionati i presunti vizi di legittimità;
- Ex art. 22 comma 3 lettera d) L.R. 28/2002: gli atti degli organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall'organo deliberante nell'atto medesimo;
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera a), L.R. n° 28/2002.
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera b), L.R. n° 28/2002 atto n° _____ del _____ dal _____
- Annullata ex art. 23, comma 5, L.R. n° 28/2002 con atto n° _____ del _____