

**CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"**  
**PORDENONE**

**DELIBERA COMMISSARIALE**  
SOGGETTA AL PARERE DELLA CONSULTA

*N° 023/PAR14*

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 755 VS DEL  
23/02/2015 AVENTE AD OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA  
IDROELETTRICA IN COMUNE DI TRAVESIO"**

L'anno duemilaquindici il giorno 11 (undici) del mese di marzo nella sede del Consorzio "Cellina – Meduna", il Commissario ing. STEFANO BONGIOVANNI, con l'assistenza del Direttore generale f.f., Ing. ANDREA DE GÖTZEN, ha adottato la seguente delibera:

N° 023/PAR14 - OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 755 VS DEL 23/02/2015 AVENTE AD OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA IN COMUNE DI TRAVESIO".**

#### IL COMMISSARIO

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2222 del 20 novembre 2014 con la quale è stato individuato l'ing. Stefano Bongiovanni quale Commissario del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" di Pordenone;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione n. 0224/Pres. del 26 novembre 2014 con il quale è stata data attuazione alla delibera della Giunta Regionale sopra citata;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 200 del 05 febbraio 2015 con la quale sono stati nominati i Componenti la Consulta commissariale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo, la nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione deve avvenire dopo la scadenza di presentazione delle offerte da parte delle Imprese partecipanti;

OTTENUTO il parere favorevole da parte della Consulta in data 10.02.2015 giusto provvedimento n° 01/PAR;

VISTA la delibera di Deputazione n. 65 del 19/03/2012 di approvazione del progetto definitivo n. 755 del 06/07/2009;

VISTA la delibera di Deputazione n. 205 del 17/12/2012 di aggiornamento del quadro economico del progetto suddetto;

VISTA la delibera di Deputazione n. 218 del 02/09/2012 di approvazione del progetto esecutivo n. 755 del 02/09/2013 a firma dello studio d'ingegneria Garbin;

VISTO il contratto di appalto d'appalto relativo ai lavori di cui all'oggetto stipulato tra il Consorzio di Bonifica "Cellina Meduna" e l'impresa COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Martignacco (UD), stipulato in data 22/07/2014 con numero di repertorio 433, registrato a Pordenone il 25/07/2014 al n. 4197 Mod. III, per l'importo di euro 98.988,50 + I.V.A., compresi oneri per la sicurezza pari a € 6.000,00.

RILEVATA la necessità di apportare alcune modifiche tecnico-economiche al citato progetto esecutivo, finalizzate al miglioramento dell'opera ed al superamento di alcune problematiche di carattere tecnico;

CONSIDERATO che tali modifiche sono giustificabili da obiettive e motivate esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed emerse nella fase di esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che per le motivazioni sopra esposte si prevede un incremento dell'importo contrattuale dei lavori corrispondente ad una percentuale del 19,90% e pertanto si può invocare

l'applicazione del co 3) dell'art. 27 della L.R. 14/2002;

VISTO il progetto di variante suppletiva n. 755 VS "Realizzazione di una centralina idroelettrica in comune di Travesio" del 23.02.2015 a firma del Dott. Braian Cempellin, in qualità di Direttore dei Lavori che prevede una spesa complessiva pari a Euro 428.000,00, così ripartita:

- Lavori in Appalto opere civili	€	144.210,00	
- Lavori in Appalto opere elettromeccaniche	€	199.000,00	
- Ribasso d'asta opere civili 21,85%	€	- 31.509,89	
- Ribasso d'asta opere elettromeccaniche 5%	€	- 9.950,00	
- Oneri per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	€	<u>12.000,00</u>	
<i>Totale lavori in appalto</i>	€	<b>313.750,12</b>	€ 313.750,12
- Allacciamento Enel	€	16.010,84	
- Spese di progettazione (compresa inarcassa 4%)	€	8.000,00	
- Spese di progettazione modifica muro (compresa inarcassa 4%)	€	2.080,00	
- Fornitura e posa di paratoia galleggiante	€	8.600,00	
- Acquisizione area	€	2.000,00	
- Per imprevidi	€	902,03	
- I.V.A. 22% sui lavori	€	<u>76.657,01</u>	
<i>Tot. somme a disposizione</i>	€	<b>114.249,88</b>	€ <u>114.249,88</u>
<b>TOT. FINANZIATO</b>			<b>€ 428.000,00</b>

SENTITO il Direttore Generale f.f., dott. ing. Andrea de Götzen, il quale illustra le caratteristiche tecniche degli interventi in parola ed esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del progetto in esame;

CONSIDERATA l'importanza e l'indispensabilità di redigere una perizia di variante dei lavori in oggetto allo scopo di utilizzare le somme derivanti dal ribasso d'asta e parte degli imprevidi per migliorie al progetto e per il superamento di alcune problematiche di carattere tecnico;

OTTENUTO il parere favorevole del Capo Ufficio Ragioneria, dott. Mario Alessi Boromiro, sotto il profilo della regolarità contabile e delle disponibilità finanziarie dell'ente.

VISTO l'art. 18 della L.R. n. 28/2002.

OTTENUTO il parere favorevole da parte della Consulta in data 02.03.2015 giusto provvedimento n° 14/PAR.

#### **DELIBERA**

- 1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare il progetto la perizia di variante suppletiva n. 755VS del 23.02.2015 a firma del dott. Braian Cempellin in qualità di Direttore dei Lavori, avente ad oggetto "Realizzazione di una centralina idroelettrica in comune di Travesio".

3) Di imputare la spesa complessiva risultante dal quadro economico del progetto pari a Euro 428.000,00 come segue:

cap. 50: "Beni immobili" € 428.000,00 del relativo bilancio di esercizio.

---




**FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE**

**FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE**

**FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE**

Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

Pordenone, addì 11 MAR. 2015

  
IL SEGRETARIO  
Ing. Andrea de Gaetzen  
  
IL COMMISSARIO  
Ing. Stefano Bongiovanni  


**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 23 L.R. n° 28/2002)

16 MAR. 2015

- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

<i>Prot. d'arrivo</i>	<i>Data</i>	<i>Ricorrente</i>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Pordenone, addì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

**CERTIFICATO DI LEGITTIMITA'**

(Capo III° L.R.n°28/2002)

- Deliberazione non soggetta a controllo ex capo III° L.R. 29/10/2002 n°28.
- Deliberazione trasmessa al Organo Regionale di Controllo per l'esercizio del controllo di legittimità con foglio n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ex art. 22 comma 3 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Ex art. 22 comma 3 lettera b) L.R. 28/2002: conti consuntivi;
- Ex art. 22 comma 3 lettera c) L.R. 28/2002: ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20% dei componenti presenti dell'organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall'articolo 23 comma 1 e siano menzionati i presunti vizi di legittimità;
- Ex art. 22 comma 3 lettera d) L.R. 28/2002: gli atti degli organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall'organo deliberante nell'atto medesimo;
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera a), L.R. n° 28/2002.
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera b), L.R. n° 28/2002 atto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_
- Annullata ex art. 23, comma 5, L.R. n° 28/2002 con atto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_