

**CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"**

**Via Matteotti n° 12  
33170 PORDENONE**

**DELIBERA COMMISSARIALE**

**N° 077**

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 756 DEL 29.03.2016 AVENTE AD  
OGGETTO: "COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI  
ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO A FONTI RINNOVABILI SULLA ROGGIA  
"RUPA" NEL COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO".**

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciotto** del mese di **aprile** nella sede del Consorzio "Cellina – Meduna", il Commissario ing. STEFANO BONGIOVANNI, con l'assistenza del Direttore Generale Ing. NINO APRILIS, ha adottato la seguente delibera:

**N° 077 - OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 756 DEL 29.03.2016 AVENTE AD OGGETTO: "COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO A FONTI RINNOVABILI SULLA ROGGIA "RUPA" NEL COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO".**

**IL COMMISSARIO**

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2222 del 20 novembre 2014 con la quale è stato individuato l'ing. Stefano Bongiovanni quale Commissario del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" di Pordenone;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione n. 0224/Pres. del 26 novembre 2014 con il quale è stata data attuazione alla delibera della Giunta Regionale sopra citata;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 200 del 05 febbraio 2015 con la quale sono stati nominati i Componenti la Consulta commissariale;

PREMESSO che, con delibera di deputazione amministrativa n.137 del 14 settembre 2009 è stato approvato il progetto definitivo n.756 del 01 settembre 2009 e successivamente con delibera di deputazione amministrativa n. 66 del 19 marzo 2012 approvato l'aggiornamento del progetto definitivo n. 756 a marzo 2012;

PREMESSO che il Decreto Regionale di Conferenza dei Servizi n° 644 del 13/03/2012 autorizza il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico sopra menzionato;

PREMESSO che, con la delibera di deputazione amministrativa n. 66 del 19 marzo 2012 è stato approvato il quadro economico del progetto definitivo n.756 del 01 settembre 2009 a firma dell'ing. Giovanni Dean e del geom. Livio Santarossa, dell'importo complessivo di € 380.000,00 con il seguente quadro economico:

- Lavori in appalto	€	308.140,21	
- Oneri della sicurezza	€	12.325,61	
- Spese di progettazione	€	<u>6.240,00</u>	
<i>Totale per opere</i>	€	<b>326.705,82</b>	€ 326.705,82
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- Allacciamento ENEL	€	8.300,00	
- Per imprevisti (compresa IVA)	€	8.637,20	
- Acquisto area, servitù,....impvisti	€	3.000,00	
- I.V.A. (10% sui lavori e 21% progettazione)	€	<u>33.356,98</u>	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	<b>53.294,18</b>	€ <u>53.294,18</u>
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 380.000,00</b>

PREMESSO che i lavori sono finanziati con fondi del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna;

PREMESSO che il Decreto Regionale n° 861 del 24/04/2013 proroga il termine per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto a giorni 60 fino al 11/05/2013;

PREMESSO che il Decreto Regionale n° 1292 del 05/06/2013 proroga il termine per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto a mesi 10 fino al 11/03/2014;

PREMESSO che, a seguito gara d'appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per un importo a base d'asta di € 326.705,82 + I.V.A., dal verbale di aggiudicazione, con data 05 marzo 2013, l'unica offerta pervenuta ed ammessa, delle 5 (cinque) Imprese invitate con lettera protocollo n.494 del 17 gennaio 2013, è quella dell'ATI tra l'Impresa INST.EL. di Claut Giorgio S.n.c. in Via Lizier n°11, 33090 Travesio (PN) e lo Studio d'ingegneria IngGrup di Comuzzi-Cimenti con sede in Via Colloredo n.140 a Pasion di Prato (UD), con il ribasso del 0,530% (zero virgola cinquantatre per cento) sul dato d'asta, pari all'importo complessivo di € 325.072,79 + I.V.A.;

PREMESSO che, con lettera raccomandata protocollo consortile n. 2409 del 20 marzo 2013, il Consorzio ha formalmente comunicato all'Impresa l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori;

PREMESSO che i rapporti tra l'Ente e l'ATI tra l'Impresa INST.EL. e lo Studio d'ingegneria IngGrup di Comuzzi-Cimenti sono stati regolati con contratto d'appalto stipulato a Pordenone il 26 agosto 2013, Rep. n.411 ivi registrato a Pordenone il 29 agosto 2013 al n.6084 Mod III, dell'importo di € 325.072,79 + I.V.A.;

PREMESSO che il progetto esecutivo n.756 redatto dallo Studio d'ingegneria IngGrup di Comuzzi-Cimenti, con sede in Via Colloredo n.140 a Pasion di Prato (UD), per la realizzazione di una centrale idroelettrica in Comune di San Martino al Tagliamento in corrispondenza della roggia Rupa ha comportato un maggior importo di € 53.294,18 rispetto alla spesa prevista di € 326.705,82 per un importo complessivo di € 380.000,00 + I.V.A. pari a € 463.600,00, approvato con delibera della deputazione amministrativa n.050 del 03 marzo 2014;

PREMESSO che i lavori in appalto sono stati consegnati con apposita comunicazione, protocollo consortile n. 7638 del 10 settembre 2013;

PRESO ATTO che ai fini contabili nella stesura dei n.4 Stati Avanzamento Lavori sono stati stipulati n. 16 nuovi prezzi nelle seguenti fasi contabili:

- S.A.L. n.1 concordati n.2 nuovi prezzi, da NP1 a NP2;
- S.A.L. n.2 concordati n.9 nuovi prezzi, da NP3 a NP11;
- S.A.L. n.3 concordati n.1 nuovi prezzi, da NP12;
- S.A.L. n.4 concordati n.4 nuovi prezzi, da NP13 a NP16;

PRESO ATTO che ai fini contabili è necessario stipulare ulteriori numero 04 Nuovi Prezzi ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

PRESO ATTO che in data 24.03.2016 è stata redatta la perizia di variante dei lavori di "Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili sulla roggia "Rupa" nel Comune di San Martino al Tagliamento" del progetto n. 756, sottoscritta dal Direttore dei Lavori geom. Paolo Sbrizzi avente un importo complessivo di € 463.600,00 come da quadro economico di seguito indicato:

- Importo lavori a Base d'Asta	€	308.140,21	
- Importo lavori di variante	€	<u>27.327,31</u>	
<i>Totale importo lavori</i>	€	<b>335.467,52</b>	
- Ribasso d'asta del 0,53%	€	- 1.777,98	
- Oneri della sicurezza	€	12.325,61	
- Spese di progettazione	€	<u>6.240,00</u>	
<i>Totale per opere</i>	€	<b>352.255,15</b>	€ <u>352.255,15</u>

Somme a disposizione dell'Amministrazione

- Allacciamento ENEL	€	8.300,00	
- Acquisto area, servitù,.....	€	3.000,00	
- I.V.A. (22% sui lavori e 22% progettazione)	€	76.548,45	
- Adeguamento alla Delibera 578/2013/R/eel e imprevisti	€	<u>23.496,40</u>	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	<b>111.344,85</b>	€ <u>111.344,85</u>
<b>TOTALE VARIANTE</b>			€ <b>463.600,00</b>

PRESO ATTO che nello schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia di variante è stato riportato il maggior incremento rispetto all'importo di contratto, a lordo del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri di sicurezza e spese di progettazione, ammontante ad € 27.327,31 pari al 8,87%, oltre all'I.V.A. 22%.

ACCERTATO che i maggiori lavori di perizia verranno finanziati ricorrendo all'utilizzo delle economie conseguente sugli imprevisti e sulle occupazioni e danni;

ACCERTATO che per l'incremento dell'importo contrattuale dei lavori si può invocare l'applicazione dell'art.311 comma 2, lett. b) e c) del D.P.R.207/2010;

ACCERTATO che la variante è da intendersi come migliorativa e per la quale si può invocare l'applicazione dell'art.132, comma 1, lett. b) del D. Lgs 163/2006;

PRESO atto che in data 29.03.2016 il R.U.P. ing. Nino Aprilis ha proposto l'approvazione della variante suppletiva;

VISTO l'art. 14 comma 3, lett. m) del vigente statuto consortile;

VISTO l'art. 18 della L.R. 28/2002.

### DELIBERA

- 1) Di approvare la perizia di variante dei lavori inerenti alla "Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili sulla roggia "Rupa" nel comune di San Martino al Tagliamento" del progetto consortile n. 756, redatta ai sensi dell'art.311, comma 2, lett. b) e c) del D.P.R. 207/2010, dell'art.132, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e sottoscritta dal Direttore dei Lavori geom. Paolo Sbrizzi, dell'importo complessivo di € 463.600,00.
- 2) Di imputare la spesa complessiva risultante dal quadro economico del progetto di perizia di variante pari a Euro € 463.600,00 come segue:

Cap. 50/R 2010 "Beni immobili" € 463.600,00

del relativo bilancio che presenta sufficiente disponibilità.

**FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE**

**FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE**

**FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE**


---



Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

Pordenone, addì 18 APR. 2016

IL SEGRETARIO  
Ing. Nino Aprilis



Visto:

<input checked="" type="checkbox"/> il Direttore Amministrativo	<u>[Signature]</u>
<input type="checkbox"/> il Direttore Tecnico	_____

IL COMMISSARIO  
Ing. Stefano Bongiovanni



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 23 L.R. n° 28/2002)

- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal 22 APR. 2016 al \_\_\_\_\_ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

Prot. d'arrivo

Data

Ricorrente

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pordenone, addì \_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI LEGITTIMITA'

(Capo III° L.R. n° 28/2002)

- Deliberazione non soggetta a controllo ex capo III° L.R. 29/10/2002 n° 28.
- Deliberazione trasmessa al Organo Regionale di Controllo per l'esercizio del controllo di legittimità con foglio n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ex art. 22 comma 3 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Ex art. 22 comma 3 lettera b) L.R. 28/2002: conti consuntivi;
- Ex art. 22 comma 3 lettera c) L.R. 28/2002: ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20% dei componenti presenti dell'organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall'articolo 23 comma 1 e siano menzionati i presunti vizi di legittimità;
- Ex art. 22 comma 3 lettera d) L.R. 28/2002: gli atti degli organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall'organo deliberante nell'atto medesimo;
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera a), L.R. n° 28/2002.
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera b), L.R. n° 28/2002 atto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_
- Annullata ex art. 23, comma 5, L.R. n° 28/2002 con atto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_