

CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"

Via Matteotti n° 12
33170 PORDENONE

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 26 (ventisei) del mese di gennaio, presso la sede del Consorzio, previ avvisi scritti del Sig. Presidente, diramati in tempo utile a norma dell'articolo 16 dello Statuto ai componenti la Deputazione Amministrativa, quest'ultima si è riunita alle ore 15:00.

1	CESARATTO Ezio	Presidente	Presente	
2	GABALIN Peter	Vice Presidente	Presente	
3	COLUSSI Valter	Rapp. dei consorziati	Presente	
4	TOMBACCO Michelangelo	Rapp. dei consorziati	Presente	
5	D'ANDREA Demetrio	Rapp. dei consorziati	Presente	
6	CATTARUZZA Andrea	Rapp. dei consorziati	Presente	
7	MARTINA Luigino	Rapp. dei consorziati	Presente	
8	LEON Michele	Rapp. dei Comuni	Presente	

Partecipano all'incontro il Direttore Generale del Consorzio - ing. Nino APRILIS, Il Direttore Amministrativo - dott.ssa Maria Linda FANTETTI e il Direttore Tecnico - ing. Massimiliano ZANET.

Per il Collegio dei Revisori Legali è presente il dott. Pierluigi BASSO.

Il Presidente, Ezio CESARATTO, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si passa all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, che porta la trattazione dell'oggetto sotto indicato:

N. 027 – OGGETTO:

PROGETTO CONSORTILE N. 793 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA CONDOTTA DELL'IMPIANTO PLUVIRRIGUO COMPARTIMENTO B ZONA SEQUALS-RAUSCEDO" - DETERMINAZIONI E APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

N. 027 – OGGETTO:

PROGETTO CONSORTILE N. 793 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA CONDOTTA DELL’IMPIANTO PLUVIRRIGUO COMPARTIMENTO B ZONA SEQUALS-RAUSCEDO” - DETERMINAZIONI E APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

LA DEPUTAZIONE

PREMESSO che per il progetto consortile n° 793:

- in data 14 febbraio 2014 è stato redatto da parte del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna di Pordenone il progetto definitivo - esecutivo n. 793, a firma dell’ing. Andrea de Götzen e del geom. Livio Santarossa, in qualità di progettisti e dipendenti consortili;
- con delibera della deputazione amministrativa n. 045 del 06 marzo 2014 è stato approvato il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo dei lavori in trattazione, datato 14 febbraio 2014, CUP C13E14000020005, a firma dell’ing. Andrea de Götzen e del geom. Livio Santarossa, dell’importo complessivo di Euro 215.000,00, con il seguente quadro economico:

Lavori in appalto			
- Lavori in appalto	€	159.794,65	
- Oneri della sicurezza	€	6.400,00	
	<i>Totale lavori in appalto</i>	€	166.194,65
		€	166.194,65
Somme a disposizione dell’amministrazione			
- Per imprevisti (compresa I.V.A.)	€	3.742,53	
- Servitù occupazioni temporanee, danni alle colture e dissesti ai fondi	€	8.500,00	
- I.V.A. 22% sui lavori	€	36.562,82	
	<i>Totale somme a disposizione</i>	€	48.805,35
	TOTALE FINANZIATO	€	215.000,00

- con documento prot. 8906 del 24 ottobre 2014 il RUP di allora, ing. Marcello Billè, ha affidato l’incarico di Direzione dei Lavori al geom. Paolo Sbrizzi, di Direttore Operativo al geom. Gianni Felet e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Andrea Xausa, tutti dipendenti consortili.

PRESO ATTO che a seguito della gara d’appalto, aggiudicata mediante offerta economicamente più vantaggiosa, con PEC prot n. 5918 del 08 luglio 2014 i lavori del progetto consortile n. 793 sono stati affidati all’Impresa Bertolo S.r.l., avente sede legale in via Pian di Pan n. 29 a Fiume Veneto (PN), per l’importo complessivo di Euro 145.085,78 (netto IVA) al netto del ribasso d’asta del 13,21% e comprensivo di Euro 6.400,00 per oneri di sicurezza.

CONSIDERATO che i rapporti tra l’Ente e l’Impresa Bertolo S.r.l. sono stati regolati con Atto di Cottimo stipulato a Pordenone il 08 agosto 2014 Repertorio consortile n. 435,

registrato a Pordenone in data 14 agosto 2014 al n. 4381 Mod. III.

VISTO il documento “Relazione del RUP sullo stato di fatto dei lavori del progetto n. 793”, redatto dall’attuale RUP ing. Massimiliano Zanet ed allegato alla presente deliberazione, in cui in sintesi:

- viene dato atto che durante i lavori sono state eseguite delle lavorazioni non previste in progetto e non approvate dal Consorzio ma comunque necessarie per la completa funzionalità dell’opera e per il funzionamento della centrale idroelettrica di “Rio Lino” (progetto consortile n. 751);
- viene appurato che per il completamento delle opere previste nel progetto approvato risulta necessario completare un tratto di circa 636 metri di tubazione in P.R.F.V. Ø400 mm, a cui bisogna aggiungere alcune modeste lavorazioni tra cui i nuovi allacciamenti alla condotta irrigua esistente;
- viene appurato che rispetto al progetto approvato si configura una maggior spesa di euro 43.382,00, imputabile in via prioritaria alle lavorazioni eseguite non previste in progetto ma comunque necessarie per la completa funzionalità dell’opera e per il funzionamento della centrale idroelettrica di “Rio Lino” (progetto consortile n. 751);
- viene proposto di non procedere con l’ordine all’Appaltatore della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria;
- viene proposto di non procedere nei confronti dell’ufficio di Direzione Lavori che ha ordinato e/o lasciato eseguire variazioni al progetto senza aver ottenuto regolare autorizzazione da parte dell’Amministrazione Consortile, in quanto ritenute comunque indispensabili per il corretto funzionamento dell’opera e per alimentare la centrale idroelettrica di “Rio Lino” (progetto consortile n° 751);
- viene proposto di ammettere in contabilità le lavorazioni già eseguite e non previste nel progetto approvato e di riconoscere per la loro esecuzione 30 giorni naturali e consecutivi in aggiunta al termine contrattuale originale previsto per la fine lavori;
- viene proposto di approvare la perizia suppletiva e di variante di data 24/01/2017 e il conseguente quadro economico che tiene conto delle lavorazioni eseguite ma non previste nel progetto originale:

LAVORI IN APPALTO		
Lavori in appalto	€ 172.327,27	
Lavorazioni già eseguite non previste in progetto ma ammesse in contabilità	€ 52.760,48	
Ribasso d’asta (13.21%)	-€ 29.734,09	
Oneri della sicurezza	€ 6.400,00	
Totale importo lavori in Appalto	€ 201.753,66	€ 201.753,66
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		

IVA (22% sui lavori)	€ 44.385,81	
Imprevisti	€ 3.742,53	
Servitù e occupazioni temporanee	€ 8.500,00	
Totale somme a disposizione	€ 56.628,34	€ 56.628,34
	TOTALE Progetto	258.381,99

VISTA la perizia suppletiva e di variante del progetto n. 793 il cui quadro economico ammonta a complessivi euro 258.381,99, che tiene conto dei lavori eseguiti ma non previsti in progetto e ammessi in contabilità pari a euro 52.760,48 al lordo del ribasso e al netto dell'IVA, e di nuovi lavori per euro 12.532,62 al lordo del ribasso e al netto dell'IVA;

PRESO ATTO

- che nell'atto di sottomissione allegato alla perizia di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato in giorni 150 (centocinquanta) a cui sono stati aggiunti 30 giorni per le lavorazioni eseguite non previste in progetto ma ammesse in contabilità, viene prolungato di ulteriori 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi;
- che con apposito verbale di data 25 gennaio 2017 sono stati concordati n. 4 nuovi prezzi, da N.P.-15 a N.P.-18;
- che l'incremento dell'importo contrattuale ammonta a € 10.877,06, pari ad una percentuale del 7.497 % rispetto all'importo originale di € 145.085,78;
- che l'atto di sottomissione è stato debitamente sottoscritto dall'Impresa appaltatrice e dal Responsabile del procedimento;
- che nella perizia di variante è rimasto invariato, rispetto al progetto esecutivo, l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che la perizia di variante rientra nei limiti di cui all'art. 27 comma 3 della L.R. 14/2002 e s.m.i. che, ai sensi dell'art. 3 del "Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici" allegato al progetto, concorre a disciplinare il rapporto contrattuale in essere;

SENTITO il direttore tecnico dell'Ente, ing. Massimiliano Zanet, il quale illustra le caratteristiche tecniche degli interventi e garantisce la regolarità tecnica del progetto in esame;

OTTENUTO il parere favorevole del capo Ufficio Ragioneria, dott. Mario Alessi Boromiro, sotto il profilo della regolarità contabile e delle disponibilità finanziarie dell'Ente;

ACCERTATA la competenza della Deputazione Amministrativa a deliberare in materia e ravvisata l'opportunità di provvedere in merito;

VISTO l'art. 14 lett. m) dello Statuto consortile approvato con D.G.R. n° 353 dd. 04.03.2016;

VISTO l'art. 30 dello Statuto consortile, all'unanimità approva.

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il contenuto e le proposte del documento “Relazione del RUP sullo stato di fatto dei lavori del progetto n.793”, redatto dall’attuale RUP ing. Massimiliano Zanet ed allegato alla presente deliberazione;
- 3) di approvare la perizia suppletiva e di variante del progetto n. 793 ed il nuovo quadro economico di spesa che ammonta a complessivi euro 258.381,99 come di seguito riportato:

LAVORI IN APPALTO		
Lavori in appalto	€ 172.327,27	
Lavorazioni già eseguite non previste in progetto ma ammesse in contabilità	€ 52.760,48	
Ribasso d’asta (13.21%)	-€ 29.734,09	
Oneri della sicurezza	€ 6.400,00	
Totale importo lavori in Appalto	€ 201.753,66	€ 201.753,66
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
IVA (22% sui lavori)	€ 44.385,81	
Imprevisti	€ 3.742,53	
Servitù e occupazioni temporanee	€ 8.500,00	
Totale somme a disposizione	€ 56.628,34	€ 56.628,34
TOTALE Progetto		258.381,99

- 4) di imputare la spesa complessiva risultante dal quadro economico, pari a euro 258.381,99, nei capitoli di bilancio come segue:
 - Cap. 64, anno 2016: euro 249.881,99
 - Cap. 65, anno 2016: euro 8.500,00
- 5) di dare mandato agli uffici consortili di provvedere a quanto necessario per l’esecuzione della presente deliberazione.

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE


FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

Pordenone, addì 26 GEN. 2017

Visto:

<input type="checkbox"/> Il Direttore Amministrativo	_____
<input type="checkbox"/> Il Resp. Uff. Ragioneria	_____
<input type="checkbox"/> Il Direttore Tecnico	_____



IL SEGRETARIO
Ing. Nino Aprilis

IL PRESIDENTE
Ezio Cesaratto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 22 L.R. n° 28/2002)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal
- 1 FEB. 2017 al _____ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal
_____ al _____ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

Prot. d'arrivo	Data	Ricorrente
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pordenone addì _____

CONTROLLO DI LEGITTIMITA'

(Art. 23 L.R. n°28/2002)

Deliberazione trasmessa alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità con lettera Prot. n. in data ai sensi dell':

- Art. 23 comma 1 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Art. 23 comma 1 lettera b) L.R. 28/2002: conto consuntivo;
- Art. 23 comma 1 lettera c) L.R. 28/2002: Statuto consortile;
- Art. 23 comma 1 lettera d) L.R. 28/2002: provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno

- Per quanto stabilito dall'art. 22, comma 4 L.R. n° 28/2002: immediata esecutività;
- Per avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 22, comma 2 L.R. n° 28/2002;
- Per decorrenza dei termini previsti dall'art.23, comma 2;
- Per approvazione della Giunta Regionale con provvedimento n° del

La presente delibera è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota pervenuta al Consorzio Prot. n. del

IL FUNZIONARIO INCARICATO