

CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"

Via Matteotti n° 12
33170 PORDENONE

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 27 (ventisette) del mese di aprile, presso la sede del Consorzio, previ avvisi scritti del Sig. Presidente, diramati in tempo utile a norma dell'articolo 16 dello Statuto ai componenti la Deputazione Amministrativa, quest'ultima si è riunita alle ore 15:00.

1	CESARATTO Ezio	Presidente	Presente	
2	GABALIN Peter	Vice Presidente		Assente
3	COLUSSI Valter	Rapp. dei consorziati	Presente	
4	TOMBACCO Michelangelo	Rapp. dei consorziati	Presente	
5	D'ANDREA Demetrio	Rapp. dei consorziati	Presente	
6	CATTARUZZA Andrea	Rapp. dei consorziati	Presente	
7	MARTINA Luigino	Rapp. dei consorziati	Presente	
8	LEON Michele	Rapp. dei Comuni	Presente	

Partecipano all'incontro il Direttore Tecnico del Consorzio - ing. Massimiliano ZANET e il Direttore Amministrativo – dott.ssa Maria Linda FANTETTI.

Per il Collegio dei Revisori Legali è presente il Presidente dott. Luca PACELLA.

Il Presidente, Ezio CESARATTO, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si passa all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, che porta la trattazione dell'oggetto sotto indicato:

N. 120 – OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 578VS DEL 20.04.2016 DEL PROGETTO "20° LOTTO CONDOTTE ADDUTTRICI PRINCIPALI DI COMPLETAMENTO A SERVIZIO DELLA ZONA "L" DELLA SUPERFICIE DI 650 HA NEL COMUNE DI AVIANO (PN)".

N. 120 – OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 578VS DEL 20.04.2016 DEL PROGETTO “20° LOTTO CONDOTTE ADDUTTRICI PRINCIPALI DI COMPLETAMENTO A SERVIZIO DELLA ZONA “L” DELLA SUPERFICIE DI 650 HA NEL COMUNE DI AVIANO (PN)”.

LA DEPUTAZIONE

PREMESSO che per il progetto consortile 578:

- con delibera della deputazione amministrativa no. 166 del 07 novembre 2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in trattazione, datato 14 ottobre 2002 aggiornato a giugno 2011, CUP: C38D11000020001 - CIG: 4758761DCB, dell'importo complessivo di € 2.025.000,00;
- con decreto no. 27285 del 21 dicembre 2011 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestale, Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, di importo complessivo di € 2.025.000,00 con il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€ 1.231.208,97
Oneri per la sicurezza	€ 11.500,00
Importo totale lavori in appalto	€ 1.242.708,97
Servitù, occupazioni, danni colture	€ 240.300,00
Spese generali	€ 237.281,43
I.V.A. 21 % sui lavori	€ 260.968,88
Oneri di finanziamento	€ 20.049,50
Imprevisti	€ 23.691,22
Totale somme a disposizione Amm.	€ 782.291,03
Importo totale progetto	€ 2.025.000,00

RISCONTRATO che con documento prot. no. 7723 del 12 settembre 2013 il Responsabile del procedimento ing. Giovanni Francesco Scolari ha affidato l'incarico di Direttore dei lavori al geom. Luca Pivetta, di Direttore operativo al dott. Walter Mazzega;

CONSIDERATO che in seguito a gara d'appalto, aggiudicata mediante offerta economicamente più vantaggiosa, i lavori sono stati affidati all'impresa Anese S.r.l. di Concordia Sagittaria (VE) con la quale il Consorzio ha stipulato un contratto registrato a Pordenone in data 17 maggio 2013 rep. no. 3956 Mod. III°, e al repertorio consortile no. 398 di data 16 maggio 2013;

RILEVATO che i lavori sono stati consegnati in data 18 giugno 2013 come da processo verbale di consegna, con termine di ultimazione posto in data 24 marzo 2014.

RILEVATO che in data 14 marzo 2014 prot. n. 2290 è pervenuta da parte dell'Impresa esecutrice una richiesta di proroga di 60 giorni naturali e consecutivi, la quale è stata concessa per giorni 45 dal Responsabile del Procedimento ing. Marcello Billè con nota prot. n. 2662 del 24 marzo 2014 spostando il termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 08 maggio 2014.

RILEVATO che in data 22 aprile 2014 sono stati sospesi i lavori vista l'imminente semina delle colture e relativa stagione irrigua.

VISTA la perizia di variante e suppletiva dei lavori in trattazione, a firma del Direttore dei lavori geom. Luca Pivetta, datata 20 aprile 2016 e costituita dagli elaborati descrittivi di seguito riportati:

- 1) Relazione tecnica e verifiche idrauliche
- 2) Corografia scala 1:25.000
- 3a) Carte Tecnica Regionale scala 1:5.000
- 3b) Carte Tecnica Regionale scala 1:5.000
- 4a) Planimetria mappale scala 1:2.000
- 4b) Planimetria mappale scala 1:2.000
- 4c) Planimetria mappale scala 1:2.000
- 4d) Planimetria mappale scala 1:2.000
- 5) Demolizione Canalette
- 6) Computo metrico estimativo e prospetto di raffronto
- 7) Elenco nuovi prezzi ed Analisi nuovi prezzi
- 8) Schema dell'Atto di sottomissione
- 9a) Piano di asservimento e di occupazione temporanea Planimetria mappale 1:2.000
- 9b) Piano di asservimento e di occupazione temporanea Planimetria mappale 1:2.000
- 9c) Piano di asservimento e di occupazione temporanea Planimetria mappale 1:2.000
- 9d) Piano di asservimento e di occupazione temporanea Planimetria mappale 1:2.000
- 10) Piano di asservimento e di occupazione temporanea Elenco Ditte

VISTO che il quadro economico generale della perizia di variante suppletiva risulta così articolato:

- Lavori a misura e a corpo	€1.190.196,39
- Oneri della sicurezza	€11.500,00
- Totale lavori in appalto	€1.201.696,39
- Servitù di acquedotto, occupazione temporanea, danni alle colture, dissesti ai fondi e spese notarili	€240.300,00
- Spese Generali il 16 %	€230.719,41
- I.V.A. sui lavori il 21%	€48.934,94
- I.V.A. sui lavori il 22%	€213.108,03
- Oneri di finanziamento	€20.049,50
- Imprevisti	€23.691,22
Totale somme a disposizione	€776.803,10
- Somme derivanti da economie di offerta	€46.500,51
TOTALE PROGETTO	€2.025.000,00

PRESO ATTO

- che nell'atto di sottomissione allegato alla perizia di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato in giorni 280 (duecentottanta), viene prolungato di ulteriori 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi;
- che con lo schema dell'atto di sottomissione sono stati concordati n. 7 nuovi prezzi, da N.P.-26 a N.P.-32;
- che l'incremento dell'importo contrattuale è di € 33.673,00, pari ad una percentuale del 2,880 % rispetto all'importo originale;
- che l'atto di sottomissione è stato debitamente sottoscritto dall'Impresa appaltatrice e dal Responsabile del procedimento;
- che nella perizia di variante è rimasto invariato, rispetto al progetto esecutivo,

l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- che la perizia di variante rientra nei limiti di cui all'art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che in data 20/04/2016 il RUP ing. Massimiliano Zanet ha approvato la perizia di cui trattasi ai sensi D.Lgs. nr. 163/2006 art.132 comma 3 secondo periodo.

ACCERTATO che i maggiori lavori previsti in perizia verranno finanziati ricorrendo all'utilizzo delle economie conseguite dall'offerta economica dell'Impresa appaltatrice nella misura consentita dalla legislazione attualmente in vigore, così come previsto dall' art. 132 – D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., così come previsto dall'art. 311 comma 4 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., nonché dalla nota del Ministero ns. prot. 7999 del 01/10/2015.;

RILEVATO che l'opera dell'importo complessivo di € 2.025.000,00 è finanziata con Decreto Ministeriale n. 27285 del 21 dicembre 2011 rilasciato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione Generale della competitività per lo sviluppo rurale;

RITENUTO per quanto sopra, di approvare la perizia di variante in quanto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione Consorziale;

SENTITO il direttore tecnico dell'Ente ing. Massimiliano Zanet, il quale illustra le caratteristiche tecniche degli interventi e garantisce la regolarità tecnica del progetto in esame.

CONSIDERATA l'importanza e l'indispensabilità dei lavori in oggetto allo scopo di:

- completare la rete di distribuzione in comune di Aviano;

OTTENUTO il parere favorevole del capo Ufficio Ragioneria, Dott. Mario Alessi Boromiro, sotto il profilo della regolarità contabile e delle disponibilità finanziarie dell'Ente;

ACCERTATA la competenza della Deputazione Amministrativa a deliberare in materia e ravvisata l'opportunità di provvedere in merito;

VISTO l'art. 14 lett. m) dello Statuto consortile approvato con D.G.R. n° 353 dd. 04.03.2016;

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse parte integrante ed essenziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 644VS redatta in data 20.04.2016 dell'importo di € 2.025.000,00 a firma del geom. Luca Pivetta, relativa al progetto *“20° lotto – condotte adduttrici principali di completamento a servizio della zona “I” della superficie di 650 ha nel comune di Aviano (PN).”*;
- 3) Di imputare la spesa complessiva risultante dal quadro economico di perizia, pari a Euro 2.025.000,00, nei capitoli di bilancio come segue:

Cap. 64/R anno 2006 “Esecuzione opere e lavori in appalto € 1.553.980,59

Cap. 65/R anno 2006 e 2007 “Espropriazioni, servitù ed indennizzi” € 240.300,00

Cap. 66/R anno 2006 e 2015 "Spese generali e/o di amministrazione" € 230.719,41

- 4) Di dare mandato agli uffici competenti di provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della presente deliberazione.
-

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE


FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

Pordenone, addì 27 APR. 2017

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Linda Fantetti

Maria Linda Fantetti



Visto:

<input type="checkbox"/>	Il Direttore Amministrativo	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	Il Resp. Uff. Ragioneria	<i>[Signature]</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Il Direttore Tecnico	<i>[Signature]</i>

IL PRESIDENTE
Ezio Cesaratto

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 22 L.R. n° 28/2002)

- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal - 3 MAG. 2017 al _____ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal _____ al _____ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

Prot. d'arrivo	Data	Ricorrente
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pordenone addì _____

CONTROLLO DI LEGITTIMITA'

(Art. 23 L.R. n°28/2002)

Deliberazione trasmessa alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità con lettera Prot. n. in data ai sensi dell':

- Art. 23 comma 1 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Art. 23 comma 1 lettera b) L.R. 28/2002: conto consuntivo;
- Art. 23 comma 1 lettera c) L.R. 28/2002: Statuto consortile;
- Art. 23 comma 1 lettera d) L.R. 28/2002: provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno

- Per quanto stabilito dall'art. 22, comma 4 L.R. n° 28/2002: immediata esecutività;
- Per avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 22, comma 2 L.R. n° 28/2002;
- Per decorrenza dei termini previsti dall'art.23, comma 2;
- Per approvazione della Giunta Regionale con provvedimento n° del

La presente delibera è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota pervenuta al Consorzio Prot. n. del

IL FUNZIONARIO INCARICATO