

CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"

**Via Matteotti n° 12
33170 PORDENONE**

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 13 (tredici) del mese dicembre, presso la sede del Consorzio, previ avvisi scritti del Sig. Presidente, diramati in tempo utile a norma dell'articolo 16 dello Statuto ai componenti la Deputazione Amministrativa, quest'ultima si è riunita alle ore 14:00.

1	CESARATTO Ezio	Presidente	Presente	
2	TOMBACCO Michelangelo	Vice Presidente	Presente	
3	CATTARUZZA Andrea	Rapp. dei consorziati	Presente	
4	COLUSSI Valter	Rapp. dei consorziati	Presente	
5	D'ANDREA Demetrio	Rapp. dei consorziati	Presente	
6	IUS Denis	Rapp. dei consorziati	Presente	
7	MARTINA Luigino	Rapp. dei consorziati	Presente	
8	LEON Michele	Rapp. dei Comuni		Assente

Partecipano alla seduta il Direttore Generale, ing. Massimiliano ZANET, con funzioni anche di Segretario del Consorzio, il Direttore Amministrativo, dott. Enrico SARTOR e il Direttore Tecnico ing. Lamberto COGO.

Per il Collegio dei Revisori Legali sono presenti il Presidente rag. Lucio MARCANDELLA e il rag. Marcello FERRANTE

Il Presidente, Ezio CESARATTO, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si passa all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, che porta la trattazione dell'oggetto sotto indicato:

N. 408 – OGGETTO:

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PROGETTO CONSORTILE N. 100BP
"MANUTENZIONE ORDINARIA SU ROGGE E CANALI (ROGGIA DEL MOLINO,
ROGGIA LA ROIA, ROGGIA DI MEZZO, ROGGIA VADO E CANALE IDROVORO
MUSSONS) DI COMPETENZA CONSORTILE NEL TERRITORIO COMUNALE DI
MORSANO AL TAGLIAMENTO"**

N. 408 – OGGETTO:

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PROGETTO CONSORTILE N. 100BP
“MANUTENZIONE ORDINARIA SU ROGGE E CANALI (ROGGIA DEL MOLINO,
ROGGIA LA ROIA, ROGGIA DI MEZZO, ROGGIA VADO E CANALE IDROVORO
MUSSONS) DI COMPETENZA CONSORTILE NEL TERRITORIO COMUNALE DI
MORSANO AL TAGLIAMENTO”.**

LA DEPUTAZIONE

PREMESSO che per il progetto consortile n. 100bp:

- con Decreto n. 2007/AMB del 29.09.2016 la Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Difesa del Suolo della Regione Friuli Venezia Giulia ha autorizzato l’impegno di spesa di € 41.300,00 ed il trasferimento dei fondi a favore del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna;
- con delibera della Deputazione Amministrativa n. 089 del 20.03.2017 il Consorzio ha approvato il progetto Esecutivo n. 100bp redatto in data 08.03.2017;
- con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 274 del 06-11-2017 è stata nominata la figura del Direttore dei Lavori e Direttore Operativo;
- con nota consortile 9868 del 21-11-2017 i lavori sono stati affidati all’ impresa Agrotecnica Sclabas S.r.l.;
- i lavori sono stati consegnati in data 18-12-2017 come da apposito verbale di consegna lavori;

VISTA la nota al prot. n. 3924 del 15 maggio 2018, con cui il geom. Massimo Pasutto, in qualità di direttore lavori del progetto in oggetto, chiedeva al R.U.P. ing. Massimiliano Zanet l’autorizzazione per la redazione di una perizia suppletiva e di variante;

VISTA la nota al prot. n. 4148 del 22 maggio 2018, con cui il RUP ha autorizzato la redazione di tale variante;

VISTA la perizia suppletiva e di variante di data 08.11.2018, a firma del geom. Massimo Pasutto, che presenta il quadro di raffronto così articolato:

PROGETTO N. 100 bp - 100 bp VS	PROGETTO	CONTRATTO, OFFERTA PREZZI (A)	VARIANTE SUPPLETTIVA(B)	DIFF.(A+B)
LAVORI IN APPALTO	26'309.52	25'388.69	30'120.78	4'732.09
<i>Oneri per la sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.</i>	433.45	433.45	433.45	-
<i>Ribasso d'asta 3,5 %</i>		- 920.83	- 1'054.23	133.40
A) IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO	26'742.97	24'901.31	29'500.00	4'598.69
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
<i>Occupazione temporanea, danni alle colture, dissesti ai fondi.</i>	2'250.00	2'250.00	-	2'250.00
<i>Spese di progettazione, generali e di collaudo.</i>	4'189.48	4'189.48	4'456.00	266.52
<i>Spese di accertamento - laboratorio</i>	854.00	854.00	854.00	-
<i>I.V.A sui lavori il 22%:</i>	5'883.45	5'883.45	6'490.00	606.55
<i>Imprevisti</i>	1'380.10	1'380.10	-	1'380.10
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.	14'557.03	14'557.03	11'800.00	- 2'757.03
<i>Economie derivanti da ribasso d'asta</i>		920.83		- 920.83
IMPORTO PROGETTO (A+B)	41'300.00	41'300.00	41'300.00	

PRESO ATTO che l'incremento dell'importo di affidamento dei lavori ammonta a € 3811,26, pari ad una percentuale del 14,00 % rispetto all'importo originale;

PRESO ATTO che la perizia di variante rientra nei limiti di cui all'art. 27 comma 3 della L.R. 14/2002 e s.m.i. e all'art. 29 del D.P.R. 05 giugno 2003 no. 0166/Pres.;

ACCERTATO che i maggiori lavori previsti in perizia trovano copertura nel quadro economico di progetto, utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta e dalle somme a disposizione dell'amministrazione, e che rientrano comodamente nel limite massimo del 20% dell'importo originario di contratto imposto dalla normativa regionale

PRESO ATTO che in data 06 dicembre 2018 il RUP ing. Massimiliano Zanet ha approvato la perizia di cui trattasi ai sensi dell'art. 83 comma 10 del D.P.R. no. 0165/Pres. del 05 giugno 2003.

SENTITO il direttore generale dell'Ente ing. Massimiliano Zanet, il quale illustra le caratteristiche tecniche degli interventi e garantisce la regolarità tecnica del progetto in esame.

ACCERTATA la competenza della Deputazione Amministrativa a deliberare in materia e ravvisata l'opportunità di provvedere in merito;

OTTENUTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo dott. Enrico Sartor, sotto il profilo della regolarità contabile e delle disponibilità finanziarie dell'Ente;

VISTO l'art. 14 lett. m) dello Statuto consortile approvato con D.G.R. n. 353 dd. 04.03.2016

VISTO l'art. 30 dello statuto consortile, all'unanimità dei presenti, con voto palese

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse parte integrante ed essenziale della presente deliberazione.
- 2) Di prendere atto della perizia suppletiva e di variante redatta in data 23.05.2018 a firma del geom. Massimo Pasutto Direttore dei Lavori, inerente il progetto "Manutenzione ordinaria su rogge e canali (roggia del Molino, roggia la Roia, roggia di Mezzo, roggia Vado e canale idrovoro Mussons) di competenza consortile nel territorio comunale di Morsano al Tagliamento", dell'importo di € 41.300,00;
- 3) Di imputare la spesa complessiva risultante dal quadro economico di perizia, pari a Euro 41.300,00, nei capitoli di bilancio come segue:

Cap. 60/R anno 2016 e 2015 "Esecuzione opere e lavori in appalto	€	35.990,00
Cap. 62/R anno 2016 "Spese generali e/o di amministrazione"	€	5.310,00.
- 4) Di dare mandato agli uffici consortili di provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della presente deliberazione.

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

Pordenone, addì

IL SEGRETARIO
Massimiliano Zanet

Visto:

<input type="checkbox"/> Il Direttore Amministrativo _____
<input type="checkbox"/> Il Direttore Tecnico _____


IL PRESIDENTE
Ezio Cesaratto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 22 L.R. n° 28/2002)

- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal _____ al _____ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal _____ al _____ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

<i>Prot. d'arrivo</i>	<i>Data</i>	<i>Ricorrente</i>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pordenone addì _____

CONTROLLO DI LEGITTIMITA'

(Art. 23 L.R. n°28/2002)

Deliberazione trasmessa alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità con lettera Prot. n. in data ai sensi dell':

- Art. 23 comma 1 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Art. 23 comma 1 lettera b) L.R. 28/2002: conto consuntivo;
- Art. 23 comma 1 lettera c) L.R. 28/2002: Statuto consortile;
- Art. 23 comma 1 lettera d) L.R. 28/2002: provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno

- Per quanto stabilito dall'art. 22, comma 4 L.R. n° 28/2002: immediata esecutività;
- Per avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 22, comma 2 L.R. n° 28/2002;
- Per decorrenza dei termini previsti dall'art.23, comma 2;
- Per approvazione della Giunta Regionale con provvedimento n° del

La presente delibera è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota pervenuta al Consorzio Prot. n. del

IL FUNZIONARIO INCARICATO