



## CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA MEDUNA”

### LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

#### DELIBERAZIONE N. 137/2019

**OGGETTO: PROG. N. 827VS1 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE COLLETTORE DI BONIFICA RIO RUGO – CUP C34H16000850002.**

**APPROVAZIONE DELLA PRIMA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA IN DATA 08 MAGGIO 2019.**

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 9 (nove) del mese di maggio, alle ore 14.00, presso la sede di Pordenone, alla Via Matteotti n. 12, su convocazione datata 03/05/2019 prot. n. 3325 e successiva integrazione datata 06/05/2019 prot. n. 3326 , disposte dal Presidente ai sensi dell’art. 16 dello Statuto consorziale, si è riunita la Deputazione Amministrativa, come in appresso:

1	CESARATTO Ezio	Presidente	Presente	
2	TOMBACCO Michelangelo	Vice Presidente	Presente	
3	CATTARUZZA Andrea	Rapp. dei consorziati	Presente	
4	COLUSSI Valter	Rapp. dei consorziati	Presente	
5	D’ANDREA Demetrio	Rapp. dei consorziati	Presente	
6	IUS Denis	Rapp. dei consorziati		Assente
7	MARTINA Luigino	Rapp. dei consorziati	Presente	
8	LEON Michele	Rapp. dei Comuni	Presente	

Partecipano alla seduta il Direttore Generale, ing. Massimiliano ZANET, con funzioni anche di Segretario del Consorzio, il Direttore Tecnico ing. Lamberto COGO ed il Direttore Amministrativo, avv. Gianpaolo FERRARI.

Per il Collegio dei Revisori Legali: -

Il Presidente, Ezio CESARATTO, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

**N. 137 – OGGETTO: PROG. N. 827VS1 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANALE COLLETTORE DI BONIFICA RIO RUGO – CUP C34H16000850002. - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 DEL 08/05/2019.**

**LA DEPUTAZIONE**

PREMESSO che per rendere più efficace l'azione di difesa del territorio dal rischio idraulico, la Regione FVG con la Legge Regionale 29 aprile 2015 n. 11 recante la “*Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque*” attribuisce ai Consorzi le competenze relative all'attuazione degli interventi che interessano la rete idrografica regionale di classe 2 e 4;

VISTO il Decreto n. 2679/AMB del 02.12.2016 con cui la Direzione Centrale Ambiente e Energia - Area tutela geologico-idrico-ambientale - Servizio difesa del suolo della Regione Friuli Venezia Giulia ha incaricato il Consorzio di bonifica Cellina Meduna alla redazione del progetto di manutenzione straordinaria del canale collettore Bonifica e rio Rugo, nel rispetto dei contenuti previsti nella scheda lavori allegata alla Delibera della G.R. n. 2261 del 24.11.2016, stanziando l'importo di € 250.000,00;

CONSIDERATO che, ai sensi della soprarichiamata L.R. n. 11/2015 il rio Rugo, anche denominato sulla C.T.R canale collettore Bonifica, è classificato di classe 2;

VISTO che con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 080 del 09.03.2017 il Consorzio ha nominato l'ing. Massimiliano Zanet e ing. Nino Aprilis rispettivamente progettista dell'opera e Responsabile del Procedimento;

VISTA la successiva Delibera della Deputazione Amministrativa n. 142 del 18.05.2017 con cui l'ing. Andrea Xausa e l'ing. Massimiliano Zanet sono stati nominati rispettivamente progettista dell'opera e Responsabile del Procedimento;

VISTA la Delibera della Deputazione Amministrativa n. 198 del 19.07.2017 di approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica n. 827 redatto in data 03.07.2017 a firma dell'ing. Andrea Xausa per l'importo di € 250.000,00;

PRESO ATTO della nota prot. n. 3074 del 19.04.2018 a firma del Presidente con la quale si dichiara che le lavorazioni non rientrano nell'elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89 comma 1 lett. a) e s.m.i., e pertanto non risulta necessaria la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ritenendo quindi superata la nomina di C.S.P. dell'ing. Andrea Xausa;

VISTA la Delibera della Deputazione Amministrativa n. 139 del 02.05.2018 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo n. 827 redatto in data 21.03.2018 a firma dell'ing. Andrea Xausa per l'importo di € 250.000,00 ripartiti secondo il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	€ 166.698,70	
Oneri per la sicurezza	€ 3.554,35	
Importo totale lavori in appalto	€ 170.253,05	<b>€ 170.253,05</b>
Occupazioni temporanee	€ 5.000,00	
Spese generali	€ 5.050,61	
I.V.A. 22 % sui lavori	€ 37.455,67	
Imprevisti	€ 2.240,67	
Totale somme a disposizione Amm.	€ 79.746,95	<b>€ 79.746,95</b>

Importo totale progetto

**€ 250.000,00**

VISTA la Delibera della deputazione amministrativa n. 163 del 21.05.2018 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore dei lavori all'ing. Giovanni Dean e di Direttore operativo e ispettore di cantiere al geom. Massimo Venerus;

CONSIDERATO che a seguito dell'esperimento della gara d'appalto avvenuta nella forma della procedura negoziata, in applicazione della delibera n. 352 del 25 ottobre 2018, risultava aggiudicataria dei lavori relativi al progetto consortile n. 827 l'impresa Petrucco Costruzioni s.r.l. con sede in via Visinale, 86 - 33092 Fanna (PN), per l'importo complessivo di € 147.148,61 al netto del ribasso d'asta del 13,860 %, di cui € 3.554,35 per oneri della sicurezza + I.V.A. di legge;

CONSIDERATO che i rapporti tra l'Ente e l'impresa Petrucco Costruzioni s.r.l., sono regolati con contratto d'appalto stipulato a Pordenone rep. n. 458 del 24 gennaio 2019 e registrato presso l'ufficio di Maniago della Direzione Provinciale di Pordenone dell'Agenzia delle Entrate al n. 355 Serie 3 in data 04 febbraio 2019;

RILEVATO che i lavori sono stati consegnati in data 04 febbraio 2019 come da processo verbale di consegna, con termine di ultimazione posto in data 02 agosto 2019.

VISTA la prima perizia di variante suppletiva dei lavori in trattazione, a firma del Direttore dei lavori ing. Giovanni Dean, datata 08 maggio 2019 costituita dagli elaborati e dal quadro economico di seguito riportati:

1. Relazione tecnica di variante;
2. Corografia scala 1:25.000;
3. Carte Tecnica Regionale scala 1:5.000;
4. Planimetrie catastali scala 1:2.000;
5. Disegno tipo intervento manufatto dissipatore;
6. Verbale di concordamento nuovi prezzi;
7. Computo metrico estimativo;
8. Prospetto di raffronto;
9. Atto di sottomissione;

Dichiarazione del Direttore lavori datata 08 maggio 2019 che in sede di redazione della perizia di variante ha osservato tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e quelle tecniche proprie attinenti l'opera;

VISTO che il quadro economico generale della perizia di variante suppletiva risulta così articolato:

Lavori a base d'asta	€ 194.902,39	
Ribasso contrattuale 13.860%	- € 27.013,47	
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 167.888,92	
Oneri per la sicurezza	€ 3.554,35	
Importo totale lavori in appalto	€ 171.443,27	<b>€ 171.443,27</b>
Occupazioni, danni colture	€ 5.000,00	
Spese generali	€ 35.288,65	
I.V.A. 22 % sui lavori	€ 37.717,52	
Imprevisti	€ 550,56	
Totale somme a disposizione Amm.	€ 78.556,73	<b>€ 78.556,73</b>
Importo totale progetto		<b>€ 250.000,00</b>

**PRESO ATTO**

- Che nell'atto di sottomissione allegato alla perizia di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato in giorni 180 (centottanta), viene prolungato di

- ulteriori 30 (trenta) giorni naturali consecutivi;
- Che con apposito verbale in data 08 maggio 2019 sono stati concordati n. 3 (tre) nuovi prezzi, da N.P.-01 a N.P.-03;
  - Che l'incremento dell'importo contrattuale è di € 23.627,85, pari ad una percentuale del 16,057%;
  - Che l'atto di sottomissione è stato debitamente sottoscritto dall'Impresa appaltatrice e dal sottoscritto Responsabile del procedimento;
  - Che nella perizia di variante è rimasto invariato, rispetto al progetto esecutivo, l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
  - Che per quanto riguarda le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori di variante premesso che il progetto definitivo-esecutivo n. 827 del 21 marzo 2018 ha ottenuto tutte le autorizzazioni propedeutiche alla realizzazione delle opere e che le opere previste dal progetto di variante suppletiva n. 827VS del 08 maggio 2019 rappresentano sostanzialmente un prolungamento delle attività già previste dal progetto originale, fatta eccezione per la fornitura e posa in opera di massi di cava per l'adeguamento del manufatto dissipatore alla confluenza tra ruogo Rugo e torrente Cosa, secondo la normativa idraulica, urbanistica e di tutela ambientale si evidenzia quanto segue:
    - a. È necessario ottenere l'accertamento di conformità urbanistica così come previsto della L.R. n. 19 del 2009 da parte del comune di Spilimbergo;
    - b. È necessario ottenere l'autorizzazione paesaggistica/ambientale ai sensi del Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e s.m.i.) da inoltrare alla Direzione Centrale della Pianificazione Territoriale, Mobilità e Infrastrutture di trasporto - Servizio tutela beni paesaggistici in quanto il ruogo Rugo risulta iscritto all'elenco delle acque pubbliche al n. 156;
    - c. È necessaria l'autorizzazione ai fini idraulici da parte degli uffici competenti della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della L.R. 11/2015 in quanto il ruogo Rugo è ordinato in classe 2;
    - d. È necessario sottoporre il progetto alla procedura di verifica ai fini dell'assoggettabilità allo screening di V.I.A., tramite lo strumento della "check-list" (ai sensi dell'articolo 9 bis della Legge Regionale 43/1990 e dell'articolo 20, Titolo III, Parte II del D.Lgs. 152/2006);
  - Che la perizia di variante rientra nei limiti di cui all'art. 27 comma 3 della L.R. 14/2002 e s.m.i. e all'art. 29 del D.P.R. 05 giugno 2003 n. 0166/Pres. in quanto non vi è superamento del limite del 20 % dell'importo di contratto;
  - Dei disposti dell'art. 83 comma 10 del D.P.R. n. 0165/Pres. del 05 giugno 2003 in merito alla competenza del Responsabile del procedimento per l'approvazione di detta perizia di variante il cui aumento contrattuale trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

ACCERTATO che i maggiori lavori della perizia di variante verranno finanziati ricorrendo all'utilizzo delle economie conseguite dall'offerta economica dell'Impresa appaltatrice;

RILEVATO che l'opera dell'importo complessivo di € 250.000,00 è finanziata con decreto della regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Difesa del Suolo n. 2679/AMB del 02/12/2016;

RITENUTO per quanto sopra, dover approvare la perizia di variante, in quanto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione Consorziale;

SENTITO il direttore generale dell'Ente ing. Massimiliano Zanet, il quale illustra le

caratteristiche tecniche degli interventi e garantisce la regolarità tecnica del progetto in esame;

CONSIDERATA l'importanza e l'indispensabilità dei lavori in oggetto allo scopo di risanare una condizione di insufficiente tenuta idraulica del ruغو Rugo tra i comuni di Sequals e Spilimbergo;

OTTENUTO il parere favorevole del capo Ufficio Ragioneria, dott. Piero Pierantoni, sotto il profilo della regolarità contabile e delle disponibilità finanziarie dell'Ente;

ACCERTATA la competenza della Deputazione Amministrativa a deliberare in materia e ravvisata l'opportunità di provvedere in merito;

VISTO l'art. 14 lett. m. dello Statuto consortile approvato con D.G.R. n° 353 dd. 04.03.2016;

VISTO l'art.30 dello statuto consortile, all'unanimità dei presenti, con voto palese;

### **DELIBERA**

- 1) Di considerare le premesse parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare la prima perizia di variante e suppletiva n. 827VS1 redatta in data 08.05.2019 dell'importo di € 250.000,00 a firma dell'ing. Giovanni Dean, relativa al progetto "Manutenzione straordinaria del canale collettore di bonifica rio ruغو";
- 3) Di imputare la spesa complessiva risultante dal quadro economico di perizia, pari a euro 250.000,00, nei capitoli di bilancio come segue:


Cap. 60/2017 "Esecuzione opere e lavori in appalto e in economia"	€	209.711,35
Cap. 61/2017 "Espropri, servitù, indennizzi, spese notarili"	€	5.000,00
Cap. 62/2017 "Spese generali e/o di amministrazione"	€	35.288,65;
- 4) Di dare mandato agli uffici consortili di provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della presente deliberazione.

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

Pordenone, addì ..... - 9 MAG. 2019 .....

Visto:

<input type="checkbox"/> Il Direttore Amministrativo	
<input type="checkbox"/> Il Resp. Uff. Ragioneria	_____
<input type="checkbox"/> Il Direttore Tecnico	_____

IL SEGRETARIO  
Massimiliano Zanet



IL PRESIDENTE  
Ezio Cesaratto



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 22 L.R. n° 28/2002)

- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal **16 MAG. 2019** al \_\_\_\_\_ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

<i>Prot. d'arrivo</i>	<i>Data</i>	<i>Ricorrente</i>
_____	_____	_____
_____	_____	_____

*IL FUNZIONARIO INCARICATO*

Pordenone addì \_\_\_\_\_

**CONTROLLO DI LEGITTIMITA'**

(Art. 23 L.R. n°28/2002)

Deliberazione trasmessa alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità con lettera Prot. n. .... in data ..... ai sensi dell':

- Art. 23 comma 1 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Art. 23 comma 1 lettera b) L.R. 28/2002: conto consuntivo;
- Art. 23 comma 1 lettera c) L.R. 28/2002: Statuto consortile;
- Art. 23 comma 1 lettera d) L.R. 28/2002: provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno .....

- Per quanto stabilito dall'art. 22, comma 4 L.R. n° 28/2002: immediata esecutività;
- Per avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 22, comma 2 L.R. n° 28/2002;
- Per decorrenza dei termini previsti dall'art.23, comma 2;
- Per approvazione della Giunta Regionale con provvedimento n° ..... del .....

La presente delibera è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota pervenuta al Consorzio Prot. n. .... del .....

*IL FUNZIONARIO INCARICATO*