CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"
Via Matteotti n° 12
33170 PORDENONE

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 06 (sei) del mese di settembre, presso la sede del Consorzio, previ avvisi scritti del Sig. Presidente, diramati in tempo utile a norma dell'articolo 16 dello Statuto ai componenti la Deputazione Amministrativa, quest'ultima si è riunita alle ore 17:00.

1	CESARATTO Ezio	Presidente	Presente	
2	GABALIN Peter	Vice Presidente		Dimissionario
3	COLUSSI Valter	Rapp. dei consorziati	Presente	
4	TOMBACCO Michelangelo	Rapp. dei consorziati	Presente	
5	D'ANDREA Demetrio	Rapp. dei consorziati	Presente	
6	CATTARUZZA Andrea	Rapp. dei consorziati	Presente	
7	MARTINA Luigino	Rapp. dei consorziati	Presente	
8	LEON Michele	Rapp. dei Comuni	Presente	

Partecipano all'incontro il Direttore Tecnico – ing. Massimiliano ZANET e il Direttore Amministrativo del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana – dott. Armando Di Nardo con le funzioni di Segretario del Consorzio.

Per il Collegio dei Revisori Legali è presente il Presidente dott. Luca PACELLA.

Il Presidente, Ezio CESARATTO, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si passa all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, che porta la trattazione dell'oggetto sotto indicato:

N. 249 – OGGETTO:
RETTIFICA DELLA DELIBERA DI DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 14 DEL 12 GENNAIO 2017 PER ERRORE MATERIALE

N. 249 – OGGETTO:

RETTIFICA DELLA DELIBERA DI DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 14 DEL 12 GENNAIO 2017 PER ERRORE MATERIALE

LA DEPUTAZIONE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 14 del 12/01/2017 avente ad oggetto "Approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di Realizzazione pista ciclabile galleria Magredo-Ravedis in Comune di Montereale Valcellina" il Consorzio ha approvato il Certificato di regolare Esecuzione dei relativi lavori dal quale emergeva un credito a favore dell'impresa appaltatrice di euro 51.000,92 oltre IVA;

VISTA la nota del Direttore dei Lavori, ing. Enrico Moro, di data 14/04/2017, registrata al protocollo consortile n. 4006 del 18.4.2017, con cui ha rettificato le risultanze del quadro economico relativo al credito d'impresa riportato nell'ultima pagina del Certificato di regolare Esecuzione di data 30/12/2016 come di seguito indicato:

ammontare lavori eseguiti e riconosciuti	€ 358.592,92
deduzione SAL già corrisposti	€ 307.592,00
deduzione acconti corrisposti	€ 38.088,50
credito dell'impresa	**€ 12.912,42**

PRESO ATTO, quindi, che nel certificato di regolare esecuzione del 30/12/2016, per mero errore materiale, non è stato detratto l'acconto corrisposto all'impresa di euro 38.088,50, pari al 10% dell'importo di contratto;

RITENUTO, pertanto, di correggere il predetto errore;

OTTENUTO il parere favorevole del capo Ufficio Ragioneria, Dott. Mario Alessi Boromiro, sotto il profilo della regolarità contabile e delle disponibilità finanziarie dell'Ente;

ACCERTATA la competenza della Deputazione Amministrativa a deliberare in materia e ravvisata l'opportunità di provvedere in merito;

VISTO l'art. 14 lett. m) dello Statuto consortile approvato con D.G.R. n. 353 dd. 04.03.2016

RILEVATA l'urgenza e la necessità di procedere con la massima sollecitudine al saldo del credito maturato dall'impresa appaltatrice AVIANESE ASFALTI srl;

VISTO l'art. 30 dello statuto consortile e l'art. 22 – 4° comma della L.R. 28/02, con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso, all'unanimità dei presenti, con voto palese;

DELIBERA

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di rettificare per i motivi indicati in premessa la propria deliberazione n. 14 del 12/01/2017, rideterminando l'importo a credito dell'impresa appaltatrice AVIANESE ASFALTI srl per i lavori di "Realizzazione pista ciclabile galleria Magredo-Ravedis in Comune di Montereale Valcellina", in euro 12.912,42 a saldo di ogni suo avere;

3) di imputare nuovamente la spesa conseguente al capitolo 64/R anno 2014 che presenta sufficiente disponibilità;

4) di dare mandato agli uffici consortili di provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della presente deliberazione.

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni esposte in premessa;

Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

Pordenone, addì - 6 SET. 2017

Visto:

☐ Il Direttore Amministrativo _____

☐ Il Resp. Uff. Ragioneria _____

☐ Il Direttore Tecnico _____

Consorzio di Bonifica "Cellina Meduna" Pordenone

IL SEGRETARIO
Dott. Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
Ezio Casaratto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 22 L.R. n° 28/2002)

☐ Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal 12 SET. 2017 al _____ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.

☐ Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal _____ al _____ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

Prot. d'arrivo	*Data*	*Ricorrente*

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pordenone addì _____ _____

CONTROLLO DI LEGITTIMITA'

(Art. 23 L.R. n°28/2002)

Deliberazione trasmessa alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità con lettera Prot. n. ..... in data ..... ai sensi dell':

- ☐ Art. 23 comma 1 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- ☐ Art. 23 comma 1 lettera b) L.R. 28/2002: conto consuntivo;
- ☐ Art. 23 comma 1 lettera c) L.R. 28/2002: Statuto consortile;
- ☐ Art. 23 comma 1 lettera d) L.R. 28/2002:provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno .....:

- ☐ Per quanto stabilito dall'art. 22, comma 4 L.R. n° 28/2002: immediata esecutività;
- ☐ Per avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 22, comma 2 L.R. n° 28/2002;
- ☐ Per decorrenza dei termini previsti dall'art.23, comma 2;
- ☐ Per approvazione della Giunta Regionale con provvedimento n° ..... del .....;

La presente delibera è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota pervenuta al Consorzio Prot. n. .....del .....

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_____